

Lampiran II :

Nomor : 1519 Tahun 2023

Tanggal: 17 Maret 2023

**JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG II
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (Panitia Pemilihan Kabupaten)	1 – 5 Mei	SK Bupati
2	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (Panitia Pemilihan)	8 - 12 Mei	SK BPD
3	Panitia Pemilihan Mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati	8 - 19 Mei	Diajukan Kepada Bupati Melalui Camat
4	Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati	22 - 26 Mei	SK Bupati
5	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2023	29 Mei - 2 Juni	Diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
6	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	5 - 16 Juni	
7	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	19 - 21 Juni	
8	Perbaikan Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	19 - 21 Juni	
9	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	22 - 26 Juni	
10	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	27 - 30 Juni	
11	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	3 - 13 Juli	Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon setelah penutupan pendaftaran
12	Penelitian Berkas Kelengkapan dan Lain-lain oleh Panitia Pemilihan	14 – 17 Juli	
13	Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang Lulus penelitian berkas di Desa	17-18 Juli	Ditempel dipapan pengumuman di balai desa
14	Panitia Pemilihan Menyerahkan Berkas Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan	20 Juli	

15	Penelitian kelengkapan berkas balon kades oleh ketua sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan	21 Juli	
16	Sub Kepanitian di Kecamatan menyorahkan berkas Bakal Calon Kepala Desa beserta kelengkapannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten	24 Juli	
17	Penelitian berkas balon kades di Kabupaten	25 Juli – 3 Agustus	Tim Peneliti Berkas Kabupaten
18	Pelaksanaan Seleksi tambahan bagi balon Kades yang lebih dari 5 (Lima) orang yang lulus penelitian berkas	4 - 8 Agustus	Panitia Pemilihan Kabupaten
19	Persetujuan penetapan calon kepala Desa	9 - 15 Agustus	SK Bupati
20	Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan Surat Keputusan Persetujuan Penetapan Calon Kades Kepada Panitia Pemilihan melalui Sub Kepanitiaan di Kecamatan	16 Agustus	
21	Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan	18 Agustus	Panitia Pemilihan
22	Pengumuman Calon Kepala Desa di tempel Di Balai Desa	18 Agustus	
23	Panitia Pemilihan Menyampaikan Hasil Nomor Urut dan foto Calon Kepala Desa Sebagai Bahan Percetakan Surat Suara ke Panitia pemilihan Kabupaten	21 Agustus	Soft copy dan hard copy
24	Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2023	22 Agustus	
25	Kampanye	23 - 25 Agustus	
26	Masa Tenang	28 - 30 Agustus	
27	Penyampaian Undangan Kepada Pemilih dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	28 - 30 Agustus	
28	Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Kepala	28 - 30 Agustus	
29	Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2023	31 Agustus	
30	Penyerahan Laporan Hasil Pilkades dari Panitia Pemilihan kepada BPD	1 September	
31	Penyampaian Laporan Hasil Pilkades dari BPD Kepada Bupati Melalui Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan	1 September	

32	Penyampaian Laporan Hasil Pilkades Dari Ketua Sub Kepanitiaan di Kecamatan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten	4 September	
33	Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati	Tentatif	SK Bupati
34	Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Dsa Serentak Gelombang II Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Selatan	Tentatif	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH



THAMRIN, S.Sos., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19641113 198903 1 006